



11/03/2024

DIA 1

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

Visão geral do Plano de Contratações Anual - PCA - Norma e Sistema

AGENDA

1. Fundamentação Legal - 14.133/2021
2. Plano de contratações anual - Decreto 67.689/2023
3. Objetivos
4. Elaboração do PCA
5. O que deve compor o PCA
6. Exceções à publicação no PCA
7. Atores no PCA
 - a) Setor requisitante
 - b) Setor de contratações
 - c) Autoridade competente
8. Publicação no PNCP
9. Execução e vigência do plano
10. Riscos de inexecução do plano

Fundamentação legal

Lei 14.133/2021

Fundamentação Legal do PCA - Lei 14.133/2021

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

Parágrafo único: A **alta administração** do órgão ou entidade é **responsável pela governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de **alcançar os objetivos estabelecidos no caput** deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, **assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias** e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Fundamentação Legal do PCA - Lei 14.133/2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

VII - a partir de **documentos de formalização de demandas**, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo **poderão**, na **forma de regulamento**, **elaborar plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.


Fundamentação Legal do PCA - Lei 14.133/2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:


§ 1º O **plano de contratações anual** de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e **será observado** pelo ente federativo na **realização de licitações e na execução dos contratos.**

Fundamentação Legal do PCA - Lei 14.133/2021

Documentos de
Formalização de
Demandas - DFDs



Órgãos poderão
na forma de
regulamento



Elaborar Plano de
Contratações
Anual - PCA

Objetivos:

- Racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência
- Garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico
- Subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Fundamentação Legal do PCA - Lei 14.133/2021

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e **deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual** de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei (...)

§ 1º O estudo técnico preliminar (ETP) (...)

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

Plano de Contratações Anual - PCA

Decreto n°
67.689/2023

Plano de Contratações Anual - PCA

Definição

Documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no **exercício subsequente** ao de sua elaboração.

(inciso V, art. 2º, **decreto 67.689/2023**).

Plano de Contratações Anual - PCA

Obrigatoriedade

Artigo único - A elaboração de plano de contratações anual pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta e autárquica será facultativa no ano de 2023, **tornando-se obrigatória a partir do ano subsequente**, nos termos deste decreto.

(Disposição Transitória, decreto 67.689/2023).

Objetivos

Decreto n° 67.689/2023

Art. 4°

Objetivos do PCA - Decreto 67.689/2023

Art. 4º. A elaboração do plano de contratações anual pelos órgãos e pelas entidades tem como **objetivos**:

I - **racionalizar as contratações** das respectivas unidades administrativas, promovendo a **centralização e compartilhamento**, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

Objetivos do PCA - Decreto 67.689/2023

Art. 4º [...]

II - garantir o **alinhamento com o planejamento estratégico** e outros instrumentos de governança existentes;

III - subsidiar a **elaboração das leis orçamentárias**;

Objetivos do PCA - Decreto 67.689/2023

Art. 4º [...]

IV - evitar o **fracionamento de despesas**;

V - **sinalizar intenções ao mercado fornecedor**, de forma a aumentar o diálogo potencial, a propensão à inovação e incrementar a competitividade.

Elaboração do PCA

Decreto n°
67.689/2023

Elaboração do PCA - Decreto 67.689/2023.

Onde elaborar o plano de contratações anual

Art 3º - O plano de contratações anual será elaborado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC (...)

Onde elaborar o plano de contratações anual

Compras.gov.br

ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL | 990000

Área de Trabalho

Área de Trabalho

Esta é a sua área de trabalho do **Compras.gov.br**. Aqui estão reunidas suas tarefas diárias nos quadros abaixo, divididos em três cards - **Planejamento da Contratação**, **Seleção do Fornecedor** e **Compras Finalizadas**. É possível gerir e favoritar a sua compra, além de acompanhar os seus processos. Também é possível visualizar as ações a serem realizadas por meio do Painel Pendências, bem como acompanhar as mensagens e acessar todas as compras realizadas. Para mais informações, acesse o [Portal de Compras do Governo Federal!](#)

Planejamento da Contratação (223)

- Dispensa de Licitação 102332 - 3/2024 **Em Edição** [Editar](#)
- Gestão de Riscos 102308 - 1/2024 **Em Andamento** [Visualizar](#)
- ETP 260129 - 2/2024 **Concluído** [Visualizar](#)
- Dispensa de Licitação 102318 - 2/2024 **Em Edição** [Editar](#)
- Dispensa de Licitação 102308 - 4/2024 **Em Edição** [Editar](#)
- Dispensa de Licitação 102327 - 2/2024 **Em Edição** [Editar](#)

Seleção do Fornecedor (31)

- Dispensa Eletrônica 450161 - 90135/2024 **Em Julg...** [Julgar](#)
- Dispensa Eletrônica 102303 - 90001/2024 **Em Julg...** [Julgar](#)
- Dispensa Eletrônica 102303 - 90003/2024 **Aguard...** [Configurar sessão pública](#)
- Dispensa Eletrônica 102308 - 90003/2024 **Aguard...** [Configurar sessão pública](#)
- Dispensa Eletrônica 102328 - 90005/2024 **Aguard...** [Configurar sessão pública](#)
- Dispensa Eletrônica 102311 - 90001/2024 **Aguarda...** [Configurar sessão pública](#)

Compras Finalizadas (106)

- Dispensa de Licitação 102315 - [Visualizar](#)
- Dispensa de Licitação 450161 - [Visualizar](#)
- Dispensa de Licitação 102317 - [Visualizar](#)
- Dispensa de Licitação 102317 - 3/2024 **Encerrada** [Visualizar](#)
- Dispensa de Licitação 102323 - 5/2024 **Encerrada** [Visualizar](#)
- Dispensa Eletrônica 102119 - 91013/2024 **Homolog...** [Visualizar relatório](#)

Sistemas

- Acessar Planejamento e Gerenciamento de Contratações**
- Cotação / Dispensa
- PGC 2022
- PGC
- ETP
- Artefatos Digitais
- Gestão de
- IRP
- Pesquisa de
- Sair

Elaboração do PCA - Decreto 67.689/2023.


Quais os prazos para a elaboração do PCA?



Artigo 9º - As informações de que trata o artigo 7º deste decreto (envio dos DFDs ao setor de contratações) serão formalizadas no Sistema PGC até a **primeira quinzena de maio** do ano de elaboração do plano de contratações anual.

Elaboração do PCA - Decreto 67.689/2023.

Quais os prazos para a elaboração do PCA?



Artigo 10 [...]

§ 3º - O setor de contratações concluirá a consolidação do plano de contratações anual até a primeira quinzena de junho do ano de sua elaboração e o encaminhará para aprovação da autoridade competente.


Elaboração do PCA - Decreto 67.689/2023.

Quais os prazos para a elaboração do PCA?




Artigo 11 - Até o **final de junho** do ano de elaboração do plano de contratações anual, a **autoridade competente** aprovará as contratações nele previstas, por meio do Sistema PGC, observado o disposto no artigo 5º deste decreto.

Quais os prazos para a elaboração do PCA?



Plano de Contratações Anual - PCA



O que deve compor o PCA

Decreto n°
67.689/2023

O que deve compor o PCA?

Art. 5º Até o **final de junho** de cada exercício, os órgãos e as entidades elaborarão os seus planos de contratações anual, os quais conterão todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente, incluídas as contratações diretas, nas hipóteses previstas nos artigos 74 e 75 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O que deve compor o PCA?

Art. 5º. [...]

§ 1º - Os órgãos e as entidades com unidades de **execução descentralizada** **poderão elaborar** o plano de contratações anual **separadamente** por unidade administrativa, com **consolidação posterior em documento único.**

O que deve compor o PCA?

Prorrogações contratuais? Devem constar do Plano?

O valor inicial já foi lançado no PCA quando da primeira contratação;

A agregação de DFDs e demandas pode ser prejudicada (prorrogação não pode ser agregada com nada - maior gestão)

Em sendo o PCA é subsídio à Lei orçamentária anual, atentar-se ao fato de a informação sobre as prorrogações contratuais não serem computadas em duplicidade.

Exceções à publicação no PCA

Exceções à publicação no PCA

Art. 6º Ficam dispensadas de registro no plano de contratações anual:

I - as **informações classificadas como sigilosas**, nos termos da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

Parágrafo único - Na hipótese de **classificação parcial** das informações de que trata o inciso I deste artigo, **as partes não classificadas como sigilosas serão cadastradas no Sistema** de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, quando couber.

Exceções à publicação no PCA

Art. 6º

[...]

II - as contratações realizadas por meio de **regime de adiantamento**, nas hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 53.980, de 29 de janeiro de 2009;

IV - as **pequenas compras** e a prestação de serviços de **pronto pagamento**, de que trata o § 2º do artigo 95 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Exceções à publicação no PCA

Art. 6º

[...]

III - as hipóteses previstas nos incisos VI a VIII do artigo 75 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

Art. 75, Lei nº 14.133/2021:

VI - comprometimento da segurança nacional

VII - guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem

VIII - emergência ou de calamidade pública

Atores no PCA

Decreto n° 67.689/2023

Art. 2°

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Quais os papéis organizacionais envolvidos na elaboração do PCA?

II - **requisitante**: agente ou unidade responsável por identificar a necessidade e requerer a contratação de bens, serviços e obras;

III - **área técnica**: agente ou unidade com conhecimento técnico-operacional sobre o objeto demandado, responsável por analisar o documento de formalização de demanda, e promover a agregação de valor e a compilação de necessidades de mesma natureza;

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023


Quais os papéis organizacionais envolvidos na elaboração do PCA?

IVI - **setor de contratações**: unidade responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações destinadas às contratações, no âmbito do órgão ou da entidade;

I - **autoridade competente**: agente público responsável por autorizar a abertura de processos de licitação, a celebração de contratos ou a ordenação de despesas, no âmbito do órgão ou da entidade, ou, ainda, por encaminhar os processos de contratação para as centrais de compras de que trata o artigo 181 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Quais os papéis organizacionais envolvidos na elaboração do PCA?



Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Quais os papéis organizacionais envolvidos na elaboração do PCA?

§ 1º - Os papéis de **requisitante e de área técnica poderão ser exercidos pelo mesmo agente público ou unidade**, desde que, no exercício dessas atribuições, detenha conhecimento técnico-operacional sobre o objeto demandado, observado o disposto no inciso III deste artigo.

Artigo 8º - O documento de formalização de demanda **poderá, se houver necessidade, ser remetido pelo requisitante à área técnica** para fins de análise, complementação das informações, compilação de demandas e padronização.

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Quais os papéis organizacionais envolvidos na elaboração do PCA?



Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Quais os papéis organizacionais envolvidos na elaboração do PCA?

§ 2º - A definição dos requisitantes e das áreas técnicas **não ensejará, obrigatoriamente, a criação de novas estruturas** nas unidades organizacionais dos órgãos e das entidades.

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023




- Evidenciar e detalhar a **necessidade de contratação**
- Preencher os DFDs

- Receber os DFDs
- Agregar e consolidar o PCA
- Criar o **calendário de contratações**

- **Aprovar** as contratações
- Publicar o PCA no **PNCP**

Setor requisitante



- Evidenciar e detalhar a **necessidade de contratação**
- Preencher os DFDs

- Receber os DFDs
- Agregar e consolidar o PCA
- Criar o **calendário de contratações**

- **Aprovar** as contratações
- Publicar o PCA no **PNCP**

Artigo 7º - Para elaboração do plano de contratações anual, o **requisitante preencherá** o documento de formalização de demanda no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC com as seguintes informações:

2. Justificativa de Necessidade



Voltar

Enviar DFD



Normal | Fonte | Tamanho | **B** *I* U ~~S~~ x₂ x² | A **A** |

|

Documento de Formalização da Demanda

RASCUNHO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Documentos de Formalização da Demanda 0/4

1. Informações Gerais

2. Justificativa de Necessidade

3. Materiais/Serviços

Art. 7º, I - Justificativa da necessidade da contratação;

Documento de Formalização da Demanda

RASCUNHO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Documentos de Formalização da Demanda 0/4

1. Informações Gerais

2. Justificativa de Necessidade

3. Materiais/Serviços

1. Informações Gerais ?



Voltar

Enviar DFD



Informação. Antes de editar o documento confira as informações abaixo e certifique-se que está editando o artefato correto, pois **as alterações serão salvas automaticamente.**

Número do Documento de Formalização da Demanda
3/2024

Editado por
Vanessa Moreira Ventura

Data da conclusão da Contratação



dd/mm/aaaa



Área Requisitante ?

Selecione uma Área Requisitante

UASG Destino do DFD ?

Selecione uma UASG

Descrição sucinta do objeto (200 caracteres restantes)

Art. 7º, II - Descrição sucinta do objeto;

Documento de Formalização da Demanda

RASCUNHO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Documentos de Formalização da Demanda 0/4

1. Informações Gerais

2. Justificativa de Necessidade

3. Materiais/Serviços

1. Informações Gerais



Voltar

Enviar DFD

Data da conclusão da Contratação

Área Requisitante

UASG Destino do DFD

dd/mm/aaaa

Selecione uma Área Requisitante

Selecione uma UASG

março de 2024

D	S	T	Q	Q	S	S
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Limpar

Hoje

Art. 7º, V - Indicação da data pretendida para a **conclusão da contratação**, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade;

Descrição sucinta do objeto (200 caracteres restantes)

Prioridade

Baixa



Baixa

Média

Alta

Art. 7º, VI - **Grau de prioridade** da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante;

Voltar

Todas as alterações foram salvas automaticamente.

Documento de Formalização da Demanda

RASCUNHO



1. Informações Gerais ?

Formalização da Demanda
3/2024

Vanessa Moreira Ventura



Voltar

Enviar DFD

SEÇÕES DO DOCUMENTO

- Documento de Formalização da Demanda 1/4

1. Informações Gerais

2. Justificativa de Necessidade

3. Materiais/Serviços

Data da conclusão da Contratação ?

05/05/2025



Área Requisitante ?

Selecione uma Área Requisitante

|

Subsecretaria de Gestão

UASG Destino do DFD ?

Selecione uma UASG

Descrição sucinta do objeto (200 caracteres)

Prioridade

Baixa



Art. 7º, VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.

4. Responsáveis ?



Voltar

Enviar DFD

Informação. Os responsáveis aqui adicionados tornam-se automaticamente editores deste artefato, caso ainda não tenham este perfil.

Lista de responsáveis pelo artefato adicionados

+ Adicionar

Ordem	CPF	Nome	email	Cargo/Função	Despacho
1	859.012.021-04	Vanessa Moreira Ventura	voce@sp.gov.br	requisitante	

4. Responsáveis

Art. 7º, VIII - nome da área requisitante ou técnica com a **identificação do responsável.**

Documento de Formalização da Demanda

RASCUNHO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Documento de Formalização da Demanda 2/4

1. Informações Gerais

2. Justificativa de Necessidade

3. Materiais/Serviços

4. Responsáveis

3. Materiais/Serviços



Voltar

Enviar DFD

Lista de materiais e/ou serviços incluídos na demanda tab_materiais

Adicionar

Termo a ser pesquisado

Pesquise pelos termos desejados, a partir de 3 caracteres




Materiais (1)

Serviços (0)

Nº do Item	Classe	PDM	Descrição	Unid. de Fornecim.	Qty	Val. Unit. (R\$)	Val. Total (R\$)	Ações
1	MOBILI...	CADEIRA COM BRAÇO	UN	50	1.000,00	50.000,00		

III - **quantidade** a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;



3. Materiais/Serviço ✓

4. Responsáveis ✓

+ Criar campo

▼ Acompanhamento

▲ Relacionamentos

6. Relacionamentos ✓

PCA

2025 - Em elaboração

Estimativa Preliminar deste DFD

R\$ 50.000,00

Orçamento previsto para a Área

Subsecretaria de Gestão :

R\$ 0,00

1. Informações Gerais ?



Voltar

Enviar DFD

Informação. Antes de editar o documento confira as informações abaixo e certifique-se que está editando o artefato correto, pois as alterações serão salvas automaticamente.

Número do Documento de Formalização da Demanda
3/2024

Editado por
Vanessa Moreira Ventura

Data da conclusão da Contratação ?

05/05/2025



Área Requisitante ?

Subsecretaria de Gestão



UASG Destino do DFD ?

990000 - ESP-SECRETARIA DE GE

Art. 7º, IV - **estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado;**

Documento de Formalização da Demanda 3/4

Planejamento e Gerenciamento de Contratações > Documento de Formalização da Demanda Nº 3/2024

1. Informações Gerais ?



Voltar

Enviar DFD

Informação. Antes de editar o documento confira as informações abaixo e certifique-se que está editando o artefato correto, pois as alterações serão salvas automaticamente.

Número do Documento de Formalização da Demanda 3/2024 Editado por Vanessa Moreira Ventura

Data da conclusão da Contratação ? 05/05/2025 Área Requisitante ? Subsecretaria de Gestão UASG Destino do DFD ? 990000 - ESP-SECRETARIA DE GE

1. Informações Gerais

2. Justificativa de Necessidade

3. Materiais/Serviço ✓

4. Responsáveis ✓

+ Criar campo

Acompanhamento

Relacionamentos

6. Relacionamentos ✓

Art. 7º, VII - indicação de **vinculação ou dependência** com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas;

Setor de contratações



- Evidenciar e detalhar a **necessidade de contratação**
- Preencher os DFDs

- Receber os DFDs
- Agregar e consolidar o PCA
- Criar o **calendário de contratações**

- **Aprovar** as contratações
- Publicar o PCA no **PNCP**

Artigo 10 - Encerrado o prazo previsto no artigo 9º desde decreto, o setor de contratações **consolidará as demandas** encaminhadas pelos requisitantes ou pelas áreas técnicas e adotará as medidas necessárias para:

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Setor de contratações

Art. 10 (...)

I - **agregar**, sempre que possível, os documentos de formalização de demanda - **DFDs com objetos de mesma natureza** com vistas à racionalização de esforços de contratação, à economia de escala e à mitigação do risco de fracionamento de despesas;

II - **adequar e consolidar** o plano de contratações anual, observado o disposto no artigo 4º (objetivos) desde decreto;

Lista de demandas consolidadas por classe ou grupo

Classe	Quantidade de DFDs	Valor estimado da classe																																								
<input type="checkbox"/> M Classe 7510-ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO Foram encontrados 4 DFDs associados a esta Classe	4	R\$ 94.800,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DFD</th> <th>UASG do DFD</th> <th>Área requisitante</th> <th>Descrição sucinta do objeto</th> <th>Data da conclusão da contratação</th> <th>Valor estimado do DFD</th> <th>Prioridade</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 10/2024</td> <td>990000</td> <td>Subsecretaria de Gest...</td> <td>Material de expedient..</td> <td>12/05/2025</td> <td>R\$ 5.000,00</td> <td>Baixa</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9/2024</td> <td>990000</td> <td>Departamento de Cad..</td> <td>Material de expediente</td> <td>01/06/2025</td> <td>R\$ 800,00</td> <td>Baixa</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 7/2024</td> <td>990000</td> <td>DAF - Diretoria de Ad..</td> <td>Aquisição de materiai..</td> <td>30/06/2025</td> <td>R\$ 32.000,00</td> <td>Alta</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5/2024</td> <td>990000</td> <td>Secretaria de Gestão ..</td> <td>Aquisição de material ..</td> <td>30/06/2025</td> <td>R\$ 57.000,00</td> <td>Baixa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação	<input type="checkbox"/> 10/2024	990000	Subsecretaria de Gest...	Material de expedient..	12/05/2025	R\$ 5.000,00	Baixa		<input type="checkbox"/> 9/2024	990000	Departamento de Cad..	Material de expediente	01/06/2025	R\$ 800,00	Baixa		<input type="checkbox"/> 7/2024	990000	DAF - Diretoria de Ad..	Aquisição de materiai..	30/06/2025	R\$ 32.000,00	Alta		<input type="checkbox"/> 5/2024	990000	Secretaria de Gestão ..	Aquisição de material ..	30/06/2025	R\$ 57.000,00	Baixa			
DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação																																			
<input type="checkbox"/> 10/2024	990000	Subsecretaria de Gest...	Material de expedient..	12/05/2025	R\$ 5.000,00	Baixa																																				
<input type="checkbox"/> 9/2024	990000	Departamento de Cad..	Material de expediente	01/06/2025	R\$ 800,00	Baixa																																				
<input type="checkbox"/> 7/2024	990000	DAF - Diretoria de Ad..	Aquisição de materiai..	30/06/2025	R\$ 32.000,00	Alta																																				
<input type="checkbox"/> 5/2024	990000	Secretaria de Gestão ..	Aquisição de material ..	30/06/2025	R\$ 57.000,00	Baixa																																				
<input type="checkbox"/> M Classe 7530-FORMULÁRIOS OFICIAIS Foi encontrado 1 DFD associado a esta Classe	1	R\$ 20.000,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DFD</th> <th>UASG do DFD</th> <th>Área requisitante</th> <th>Descrição sucinta do objeto</th> <th>Data da conclusão da contratação</th> <th>Valor estimado do DFD</th> <th>Prioridade</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4/2024</td> <td>990000</td> <td>Coordenadoria de Co..</td> <td>Aquisição de material ..</td> <td>30/06/2025</td> <td>R\$ 20.000,00</td> <td>Baixa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação	<input type="checkbox"/> 4/2024	990000	Coordenadoria de Co..	Aquisição de material ..	30/06/2025	R\$ 20.000,00	Baixa																											
DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação																																			
<input type="checkbox"/> 4/2024	990000	Coordenadoria de Co..	Aquisição de material ..	30/06/2025	R\$ 20.000,00	Baixa																																				
<input type="checkbox"/> M Classe 7540-FORMULÁRIOS PADRONIZADOS Foi encontrado 1 DFD associado a esta Classe	1	R\$ 6.300,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DFD</th> <th>UASG do DFD</th> <th>Área requisitante</th> <th>Descrição sucinta do objeto</th> <th>Data da conclusão da contratação</th> <th>Valor estimado do DFD</th> <th>Prioridade</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6/2024</td> <td>990000</td> <td>TIC SGGD</td> <td>Aquisição de formulár..</td> <td>08/04/2025</td> <td>R\$ 6.300,00</td> <td>Média</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação	<input type="checkbox"/> 6/2024	990000	TIC SGGD	Aquisição de formulár..	08/04/2025	R\$ 6.300,00	Média																											
DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação																																			
<input type="checkbox"/> 6/2024	990000	TIC SGGD	Aquisição de formulár..	08/04/2025	R\$ 6.300,00	Média																																				
<input type="checkbox"/> M Classe 7610-LIVROS E FOLHETOS Foi encontrado 1 DFD associado a esta Classe	1	R\$ 3.460,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DFD</th> <th>UASG do DFD</th> <th>Área requisitante</th> <th>Descrição sucinta do objeto</th> <th>Data da conclusão da contratação</th> <th>Valor estimado do DFD</th> <th>Prioridade</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3/2024</td> <td>990000</td> <td>Centro de Desenvolvi..</td> <td>Aquisição de materiai..</td> <td>08/04/2025</td> <td>R\$ 3.460,00</td> <td>Baixa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação	<input type="checkbox"/> 3/2024	990000	Centro de Desenvolvi..	Aquisição de materiai..	08/04/2025	R\$ 3.460,00	Baixa																											
DFD	UASG do DFD	Área requisitante	Descrição sucinta do objeto	Data da conclusão da contratação	Valor estimado do DFD	Prioridade	Ação																																			
<input type="checkbox"/> 3/2024	990000	Centro de Desenvolvi..	Aquisição de materiai..	08/04/2025	R\$ 3.460,00	Baixa																																				

Setor de contratações

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Setor de contratações

Art. 10 (...)

III - **elaborar o calendário de contratação**, por grau de prioridade da demanda, consideradas a data estimada para o início do processo de contratação e a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º - O prazo para tramitação do processo de contratação ao setor de contratações constará do calendário de que trata o inciso III deste artigo.

JUNHO DE 2025

Hoje < >

 Mês  Semana

seg.	ter.	qua.	qui.	sex.	sáb.	dom.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24 02 a iniciar	25	26 01 a iniciar	27	28	29
30	31 02 a iniciar					

Resumo do mês

5 Contratações a iniciar

0 Contratação a concluir

Contratações para 24 de Junho de 2025

Selecione os dias do calendário para visualizar as contratações.

Contratações a iniciar (2)



Aquisição de materiais de expediente



Contratação de materiais Eletroeletrônicos

Hoje < > SETEMBRO DE 2025  Mês  Semana

seg.	ter.	qua.	qui.	sex.	sáb.	dom.
1 01 a iniciar 02 a concluir	2 01 a iniciar	3	4	5	6	7
8 01 a concluir 04 a iniciar	9	10	11 01 a concluir	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22 02 a concluir	23 01 a concluir	24	25	26	27	28
29 02 a concluir	30 01 a concluir	31				

Resumo do mês

6 Contratações a iniciar

10 Contratações a concluir

Contratações para 22 de Setembro de 2025

Selecione os dias do calendário para visualizar as contratações.

Contratações a concluir (2)



Aquisição de materiais de expediente



Contratação de materiais Eletroeletrônicos


Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Setor de contratações

Art. 10 (...)

§ 2º - O processo de contratação de que trata o § 1º deste artigo será acompanhado de estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto ou projeto básico, considerado o tempo necessário para realizar o procedimento ante a disponibilidade da força de trabalho na instrução do processo.

Autoridade competente



- Evidenciar e detalhar a **necessidade de contratação**
- Preencher os DFDs

- Receber os DFDs
- Agregar e consolidar o PCA
- Criar o **calendário de contratações**

- **Aprovar** as contratações
- Publicar o PCA no **PNCP**

Artigo 11 - Até o final de junho do ano de elaboração do plano de contratações anual, a **autoridade competente aprovará** as contratações nele previstas, por meio do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, observado o disposto no artigo 5º deste decreto..

Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

[+ Criar](#)

Nesta tela a autoridade competente poderá aprovar, reprovar ou devolver as contratações que necessitem de ajustes.



Selecione o contexto do PCA:

UASG(s):

Termo a ser pesquisado:

Aguardando Aprovação | Aprovadas | Reprovadas

Relação das contratações (1)

	Título	Categoria	UASG atual	Valor	Início	Conclusão	
	Aquisição de Material de ...	Bens	990000	R\$ 114.800,00	01/01/2025	30/06/2025	

Autoridade competente

Atores do PCA - Decreto 67.689/2023

Autoridade competente

Art. 11 (...)

§ 1º - A autoridade competente **poderá reprová itens** do plano de contratações anual **ou devolvê-lo ao setor de contratações**, se necessário, para realizar adequações junto às áreas requisitantes ou técnicas, observado o prazo previsto no "caput" deste artigo.

Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC



+ Criar

Nesta tela a autoridade competente poderá aprovar, reprovar ou devolver as contratações que necessitem de ajustes.



Seleção de contexto do PCA: PCA 2025 - Em elaboração

UASG(s): Selecione uma ou mais UASGs

Termo a ser pesquisado: *Pesquise pelos termos desejados, a partir de 3*

Aguardando Aprovação | Aprovadas | Reprovadas

Relação das contratações (1)

	Título	Categoria	UASG atual	Valor	Início	Conclusão		
<input type="checkbox"/>	990000-1/2025 AGUARDANDO APROVAÇÃO	Aquisição de Material de ...	Bens	990000	R\$ 114.800,00	01/01/2025	30/06/2025	

- Aprovar
- Reprovar
- Devolver

Autoridade competente

Publicação no PNCP

Publicação no PNCP

Fundamentação Legal do PCA - Decreto 67.689/2023

Artigo 13 - O plano de contratações anual dos órgãos e das entidades será disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Parágrafo único - Os órgãos e as entidades **disponibilizarão**, em seus sítios eletrônicos, o endereço de acesso ao respectivo plano de contratações anual no Portal Nacional de Contratações Públicas, **no prazo de quinze dias**, contado da data de encerramento das etapas de aprovação, revisão e alteração.

Publicação no PNCP

Fundamentação Legal do PCA - Lei 14.133/2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo **deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial** e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

Sítio eletrônico oficial?

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), **sítio eletrônico oficial** destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações:

I - planos de contratação anuais;




PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

.....


Todo e qualquer envio de informações ao Portal ocorre apenas via integração de sistemas (APIs)



Usuário



Sistema





O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 14.133, de 2021.

[Saiba mais.](#)

Consulta


Planos de
Contratações Anuais


Contratações


Catálogo Eletrônico
de Padronização


Legislação

Planos de Contratações Anuais

Palavra-chave

Digite um termo para pesquisar

Limpar

Pesquisar

Planos de Contratações Anuais recentes

FILTROS



Ano

Selecione

Órgãos

Selecione

Unidades

Selecione

Municípios

Selecione

Esferas

Ordenar por:

Mais recente

PCA 2024 Última atualização: 10/03/2024
Órgão: 07.954.480/0001-79 - ESTADO DO CEARA

Valor Estimado:
R\$ 3.681.009.041,9884

PCA 2024 Última atualização: 10/03/2024
Órgão: 28.523.215/0001-06 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Valor Estimado:
R\$ 161.590.188,08

PCA 2024 Última atualização: 09/03/2024
Órgão: 00.394.452/0001-03 - COMANDO DO EXERCITO


Valor Estimado:
R\$ 19.803.935.740,6587

Planos de Contratações Anuais

Palavra-chave

Aurora

Limpar

 Pesquisar

Planos de Contratações Anuais recentes

FILTROS



Ano

Selecione

Órgãos

Selecione

Unidades

Selecione

Municípios

Selecione

Ordenar por:

Mais recente

PCA 2024 Última atualização: 31/12/2024
Órgão: 12.483.558/0001-54 - MUNICIPIO DE AURORA -
CAMARA MUNICIPAL

Valor Estimado:
R\$ 2.161.275,00



PCA 2023 Última atualização: 17/02/2023
Órgão: 12.483.558/0001-54 - MUNICIPIO DE AURORA -
CAMARA MUNICIPAL

Valor Estimado:
R\$ 1.550.241,00



PCA 2024 - 12.483.558/0001-54 - MUNICIPIO DE AURORA - CAMARA MUNICIPAL

Última atualização: 31/12/2024

Data da publicação no PNCP: 31/12/2023

Esfera: Municipal

Poder: Legislativo

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 2.161.275,00


QUANTIDADE DE ITENS

62

Baixar arquivo

Baixe o arquivo com a relação de itens dos planos das unidades do órgão (.csv)

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria



Planos das Unidades

Id pca PNCP	Unidade	Valor total estimado (R\$)	Data publicação no PNCP	Detalhar
12483558000154-0-000002/2024	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA	R\$ 2.161.275,00	31/12/2023	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página



< Voltar

Execução e Vigência do plano

Execução e vigência do plano - Decreto 67.689/2023

Inclusão, exclusão ou redimensionamento

Artigo 14 - Durante o ano de sua elaboração, o plano de contratações anual **podará ser revisado e alterado** por meio de **inclusão, exclusão ou redimensionamento** de itens, nas seguintes hipóteses:

Execução e vigência do plano - Decreto 67.689/2023

*Inclusão, exclusão ou **redimensionamento***

Momento 1:

I - no período de **15 de outubro a 15 de novembro do ano de elaboração** do plano de contratações anual, para a sua adequação à proposta orçamentária do órgão ou da entidade encaminhada ao Poder Legislativo; e

Momento 2:

II - **na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual**, para adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.

Execução e vigência do plano - Decreto 67.689/2023

Inclusão, exclusão ou redimensionamento

Artigo 14 (...)

Parágrafo único - Nas hipóteses deste artigo, as alterações no plano de contratações anual **serão aprovadas pela autoridade competente** nos prazos previstos nos incisos I e II deste artigo.


Execução e vigência do plano - Decreto 67.689/2023

Inclusão, exclusão ou redimensionamento

Artigo 15 - Durante o ano de sua execução, o plano de contratações anual **podará ser alterado**, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente.

Parágrafo único - O plano de contratações anual **atualizado e aprovado pela autoridade competente será disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas**, observado o disposto no artigo 13 deste decreto.

Órgão / entidade que demora 4 meses para licitar
(após o trâmite para o setor de contratação)



Riscos de inexecução do plano




Gestão de riscos de inexecução do plano

Relatório de riscos

Artigo 18 - A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.




Gestão de riscos de inexecução do plano

Relatório de riscos (julho)

REQUISITANTE	OBJETO	PRAZO CALENDÁRIO	ATRASSO	RISCO DE INEXECUÇÃO
Setor de informática	Contratação de software XYZ	25/5	37 dias	
Setor de comunicação	Assinatura de periódico	25/4	67 dias	
Setor de Almoxarifado	Materiais Elétricos (200 itens)	24/3	99 dias	




Gestão de riscos de inexecução do plano

Relatório de riscos (setembro)

REQUISITANTE	OBJETO	PRAZO CALENDÁRIO	ATRASSO	RISCO DE INEXECUÇÃO
Setor de informática	Contratação de software XYZ	25/5	99 dias	
Setor de comunicação	Assinatura de periódico	25/4	129 dias	
Setor de Almoxarifado	Materiais Elétricos (200 itens)	24/3	161 dias	

Gestão de riscos de inexecução do plano

Relatório de riscos (novembro)

REQUISITANTE	OBJETO	PRAZO CALENDÁRIO	ATRASSO	RISCO DE INEXECUÇÃO
Setor de informática	Contratação de software XYZ	25/5	162 dias	
Setor de comunicação	Assinatura de periódico	25/4	192 dias	
Setor de Almoxarifado	Materiais Elétricos (200 itens)	24/3	224 dias	

Riscos de inexecução do plano

Relatório de riscos

Art. 18 (...)

§ 1º - O relatório de gestão de riscos terá **frequência mínima bimestral** e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de **julho, setembro e novembro** de cada ano.

§ 2º - O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para adoção das medidas de correção pertinentes.

Riscos de inexecução do plano

Relatório de riscos

Art. 18 (...)

§ 3º - Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente.

Obrigada!